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前  言
根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）有关规定，2023年6月3日，霍邱县水利局在施工项目部召开霍邱县小淠河防洪闸拆除重建工程水下工程验收会，参加会议的有霍邱县小淠河防洪闸拆除重建工程建设管理处、霍邱县水利局质量监督站、霍邱县水利局水利安监室、水发规划设计有限公司、安徽同方工程咨询有限公司、安徽惠农建设集团有限公司、安徽省长江河道工程有限责任公司、安徽省六安恒源机械有限公司、霍邱县小淠河防洪闸管理段等单位的代表与专家。会议成立了霍邱县小淠河防洪闸拆除重建工程水下工程阶段验收委员会（名单附后）。
验收委员会成员查看了工程现场，听取了建管、设计、监理、施工等单位的工作报告和质量、安全监督部门的监督意见，查阅了工程相关资料，经过充分讨论和认真研究，形成如下鉴定意见。
一、工程概况

（一）工程位置及主要任务

1、工程位置：霍邱县冯瓴镇三赵郢村小淠河与淠河交汇处。
2、主要任务：霍邱县小淠河防洪闸主要任务是防止淠河洪水倒灌小淠河，保护沿线人民的生命与财产安全，并兼有蓄水灌溉作用，主要在干旱期间关闸节制上游弃水，以灌溉两岸农田。控制来水面积175.3km²，保护面积约40km²，耕地3.5万亩，人口3.2万人，灌溉面积1.3万亩。
（二）主要技术指标

霍邱县小淠河防洪闸主要建设内容：上游护坦及闸室段水泥土换填处理，闸室段高压旋喷防渗墙防渗处理，新建5孔带胸墙开敞式钢筋混凝土闸室，新建左右岸钢筋混凝土空箱岸墙，新建上下游C25钢筋混凝土扶壁式翼墙，新建上游混凝土铺盖及钢筋混凝土护坦；新建C25钢筋混凝土消力池，下接混凝土海漫及抛石防冲槽。新建启闭机房及桥头堡300m2，管理房180m2。新建上下游预制块护坡，原护坡碳化处理。支沟疏浚及护砌。堤顶道路拆除与恢复，绿化工程。新建闸门启闭机5套，检修闸门及启闭机1套，新建柴油发电机组1组，变压器1组，10kV配电线路约1km等。

1、土建工程

闸室采用5孔C25钢筋砼胸墙式结构，闸室顺水流向长15m ，单孔净宽 6.0m，总净宽30m 。底板顶面高程为21.0m，闸墩顶高程为30.3m。 闸左右岸均布置空箱岸墙，顺水流向长15m，垂直水流向宽6.0m，启闭机台位于小淠河侧，顶面高程38.40m，上设启闭机房，启闭机房净高3.5m，宽5.0m。

上游侧设10m长C25混凝土铺盖，闸室连接5.28m范围设置反滤体，后接C25钢筋混凝土护坦，长10m，顶面高程21.0m；上游翼墙采用C25 钢筋砼扶壁式挡墙结构，平面上布置成圆弧型，翼墙圆弧半径为10m ，水平投影总长 15.7m ，下设0. 1m厚C15素砼垫层。在翼墙顶部设仿石栏杆，以策安全。

下游侧设C25钢筋土消力池，池底高程19.5m ，池底与闸底坎间以1:4的斜坡连接，消力池净宽从34.8m扩宽至42.0m，池长29m ，池深2.2m ，其中下游18m段布置间距1.5m的φ50mm冒水孔，下设反滤体。消力池后接C25混凝土海漫，顺水流向长度44.0m，顶部高程21.7~21.0m ，其后设20m长、42 m 宽、4.0m深的抛石防冲槽。下游翼墙采用C25钢筋混凝土扶臂式挡墙结构，长41.73m，墙体高度6.0~8.3m，墙体中间部位设置φ50mm排水孔，孔后设反滤体，在挡墙顶部设仿石栏杆，以策安全。
砼强度等级：垫层为C15；上游铺盖、护坦、闸室底板与墩墙、闸室空箱挡墙底板与墙身、闸室胸墙、闸室检修桥与交通桥、启闭机台与排架柱、上下游翼墙底板与墙身、下游消力池、下游海漫、护坡格埂与压顶、现浇地坪与踏步等为C25；启闭机房与桥头堡、管理房、闸门二期混凝土、交通桥桥面与铺装层、混凝土道路面层等为C30。

上游护坡主要为下部铺盖两侧护坡，顶高程23.50m，底高程21.00m，坡比为1:3，护坡为12cm厚C25预制块护坡，下铺10cm厚碎石垫层；上部坡面护坡，顶高程28.50m，底高程23.50m，坡比为1:2，结构同铺盖护坡。

下游护坡主要为下部海漫两侧及右岸抛石防冲槽护坡，顶高程25.50m～23.00m，底高程21.70m～21.00m，坡比为1:3，结构同上游护坡；支沟及左侧抛石防冲槽护坡，顶高程25.00m，底高程21.00m，坡比为1:2，结构同上游护坡；上部坡面护坡，顶高程28.50m，底高程25.50m，坡比为1:2.5，结构同上游护坡。
2、金属结构及启闭机制作及安装
工作闸门共5扇，均为潜孔式平面定轮钢闸门，闸门尺寸6.0m×6.0m（宽×高），重20t/每扇，启闭机型号为QP-400kN-8.0m固定卷扬式启闭机。

检修闸门1扇，为浮箱叠梁钢闸门，配套1台Qw-2x50KN-10.0m移动式启闭机配2x50kN机械自动挂脱梁。
3、电气设备采购及安装
电源从附近的10kV高压线路引接，配一台容量80KVA的主变压器，同时配置一台95kW柴油发电机组，作为紧急事故备用电源。闸管理处用电引自变压器低压侧母线.

10kV 线路终端杆布置在桥头堡附近地面，其上布有 10kV 真空断路器、避雷器及 计量箱。柴油发电机组及其辅助设备布置在柴油发电机房内；1 块 GCS 型抽屉式低压 配电屏和干式变压器布置在低压配电室；控制室内设有工作台、计算机监控系统的有 关设备；闸门控制箱、闸门PLC 箱布置在启闭机房中。本闸还设有计算机监控系统和 工业电视监视系统。

（三）项目设计简况

1、2022年3月，霍邱县水利局通过招标，由水发规划设计有限公司进行霍邱县小淠河防洪闸拆除重建高程初步设计，设计标准为Ⅲ等中型水闸，主要建筑物按3级设计，次要建筑物按4级设计，小淠河防洪闸设计最大洪水流量为283.4m3/s 。

经霍邱县水利局霍水工﹝2022﹞102号文批复、工程批复总概算为2681.83万元。

设计主要工程量

表1                             设计及完成工程量表
序号

工程项目

单位

设计工程量

完成工程量

备注

1

土方开挖

m³
22757.07
24958.34
2

建筑物部位土方回填

m³
18771.13
18695.06
3

混凝土

m³
8238.2
8469.52
4

水泥土
m³
706.8
564.5
5

钢筋制安

t

497.92
501.67
6

混凝土预制块护坡

m³
586.9
589.66
7

防渗桩
m
1635.24
1617.74
8
抛石防冲槽
m³

3000
3065
9
金属结构预埋、安装

t

163.5
163.5
10
启闭机安装

台（套）

6
6
项目建设简况

工程施工过程

本工程主要施工单位为安徽惠农建设集团有限公司、安徽省长江河道高程有限责任公司，2022年9月28日，工程开始土方开挖施工；2022年10月25日完成高压旋喷防渗墙施工；2023年 1月12日完成主体混凝土施工；2023年2月8日完成工作闸门安装；2023年4月12日完成工作闸门启闭机安装。2023年4月20日完成预制块护坡施工，2023年5月20日完成检修闸门及启闭机安装，2023年5月26日由项目法人组织相关参建单位对小淠河防洪闸进行了闸门运行联合检查，防洪闸闸门具备运行条件。

完成水下主要工程量
本工程自2022年9月28日开工，2023年5月25日完工，完成水下主要工程量见表1。
二、验收范围和内容

1、检修桥及交通桥以下土建工程，包括上游联结段、闸室段、下游联结段、护砌及其它工程等；

2、检修闸门及工作闸门安装、配套启闭机制作及安装等。
三、工程形象面貌

霍邱县小淠河防洪闸拆除重建工程上游联结段，闸室段，下游联结段，护砌、道路及其它工程，金属结构安装工程等5个分部工程的水下部分共151个单元工程，已按设计要求全部完成，工程资料基本齐全。
支沟疏浚及土方回填工程已全面完成，具备挡水条件，坡面预制块护坡全部铺砌完成，具备防浪防冲条件；防洪闸拆除重建完成，闸门启闭机已经安装到位并经调试运转正常，工程范围内临时工程已经拆除清理完成，具备水下工程阶段验收条件。

四、工程质量

（一）单元工程质量评定

本次水下工程阶段验收涉及1个单位工程，5个分部工程，151个单元工程，全部合格，其中129个单元工程质量优良，优良率为85.4%。各分部水下单元工程质量情况见表2。

表2                             单元工程质量评定统计表
项次

单位工

程名称

分部工程名称

单元工

程个数

已完成单元个数

合格

个数

其中优良个数

1

霍邱县小淠河防洪闸拆除重建工程

上游联结段

28
28
28
26
2

闸室段

42
42
42
38
3

下游联结段

38
38
38
35
4

护砌、道路及其它工程

21
21
21
10
5

金属结构安装工程

22
22
22
20
6
合计

151
151
151
129
（二）工程主要原材料及中间产品质量试验及检测

1、施工单位自检情况

表3        施工单位原材料、中间产品检测情况统计表
材料名称
检测数量(组)
合格数量(组)
合格率(%)
备 注
水泥
11
11
100
合格
粉煤灰
4
4
100
合格
外加剂
4
4
100
合格
石料
18
18
100
合格
砂料
9
9
100
合格
钢筋原材
17
17
100
合格
钢筋接头
5
5
100
合格
橡胶止水带
1
1
100
合格
表4           施工单位混凝土试块检测结果统计表
检测项目

强度等级

组

平均抗压强度(Mpa)

最大抗压

强度(Mpa)

最小抗压

强度(Mpa)

备注

混凝土

C15
6
17.5
19.4
16.9
混凝土

C25

45
28.1
29.2
26.6
混凝土

C30

22
32.9
34.7
31.6
表5          施工单位土方填筑压实度检测结果统计表
序 号

部位

检测组数
合格组数
合格率（%）

备  注

1

上游联结段水泥土换填
1
1
100

2

闸室段水泥土换填
4
4
100

3

上游土方回填
31
31
100

4

闸室段土方回填
36
36
100
5

下游土方回填
40
40
100
6

水稳层
2
2
100
合计

114
114
100

2、监理单位抽检情况

详见原材料及中间产品平行检验成果统计表。

表6          原材料及中间产品平行检验成果统计表
检验项目

检验批次

合格批次

合格率（%）

备注

水泥
2
2
100

粉煤灰
1
1
100

外加剂
2

2

100

石料
1

1

100

砂料
1

1

100

钢筋原材
7

7

100

钢筋接头
5

5

100

橡胶止水带
1

1

100

C15砼试块

2
18

100

C25砼试块

15
5

100

C30砼试块

4
4
100

压实度
11
11
100
（三）第三方全过程跟踪检测情况

本工程项目法人委托合肥天秤检测科技有限公司在工程建设期间进行全过程跟踪检测。本次验收范围内共抽检混凝土强度200测区，合格率100%；高压旋喷防渗桩渗透系数、墙体深度、厚度、成桩强度等全部合格；钢筋保护层抽检合格率均满足设计和《标准》规定；抽检水泥土换填压实度12组，合格率100%，建筑物土方回填压实度36测点，合格率100%；抽检原材料、中间产品共21组，合格率100%，检测混凝土试块参数3组，合格率100%。

    闸门及启闭机制作抽检以下内容：闸门门体几何尺寸（包括门体厚度、宽度、高度、扭曲、门叶直线度及平整度等），闸门焊缝探伤检测，闸门门体防腐质量检测等；启闭机机架焊缝外观质量、大小齿轮啮合间隙及硬度检测、电动机绝缘电阻及直流电阻检测、空载试运行等，检测结果全部符合相关规范及设计要求。
五、验收前已完成的工作
项目法人已对本次阶段验收进行了自查，5月26日，霍邱县水利工程建设管理处委托安徽同方工程咨询有限公司对霍邱县小淠河防洪闸拆除重建工程进行了已完分部工程验收，形成了相关分部工程验收鉴定书。

六、通水及未完工程建设安排
1、水下阶段验收后将拆除上下游围堰，确保小淠河防洪闸安全度汛；

2、目前水下工程已全面完工，做好已完工程保护。

七、度汛与调度运行方案

已编制霍邱县小淠河防洪闸拆除重建工程安全度汛方案及超标准洪水应急预案，并已报送霍邱县防汛抗旱指挥部备案。

八、 存在的主要问题及处理意见

无

九、建议

1、建议进一步整理完善档案资料。
十、结论

本次水下阶段验收范围内的工程内容已基本按批准设计完成，后续工程施工不受通水影响，且已做安排；工程防洪度汛预案已编报完成，建设期间工程运用方案已报上级主管部门批准，水下阶段验收资料基本齐全，工程质量评定优良，验收委员会同意通过水下工程阶段验收。

十一、验收委员会成员签字表及被验收单位签字表

附后
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